
ID Название задачи Duration Start Finish

1 Передача Заказчику редакции 3
ТЭО ЦХОЯТ

7 days Tue 01.07.08 Wed 09.07.08

2 Повторная Комплексная
государственная экспертиза

45 days Thu 10.07.08 Wed 10.09.08

3 Корректировка ТЭО по
замечаниям комплексной

15 days Wed 17.09.08 Tue 07.10.08

4 Утверждение ТЭО в Кабинете
Министров

45 days Fri 17.10.08 Thu 18.12.08

5 Принятие Закона о строительстве
ЦХОЯТ в ВР

90 days Fri 26.12.08 Thu 30.04.09

6 Создание комиссии по выбору
площадки

30 days Fri 08.05.09 Thu 18.06.09

7 Разработка проекта ЦХОЯТ,
включая ОВОС, ПОАБ, ОССЗ

180 days Thu 21.05.09 Wed 27.01.10

8 Разработка проекта 180 days Thu 21.05.09 Wed 27.01.10

9 Разработка ОВОС 140 days Thu 21.05.09 Wed 02.12.09

10 Разработка ПОАБ 180 days Thu 21.05.09 Wed 27.01.10

11 Разработка ОССЗ 140 days Thu 21.05.09 Wed 02.12.09

12 Согласование и утверждение
проекта Заказчиком

30 days Thu 28.01.10 Wed 10.03.10

13 Комплексная государственная
экспертиза проекта

60 days Thu 28.01.10 Wed 21.04.10

14 Корректировка Проекта по
результатам Государственной
экспертизы

30 days Thu 22.04.10 Wed 02.06.10

15 Утверждение Проекта 10 days Fri 04.06.10 Thu 17.06.10

16 Получение Заказчиком Лицензии
на строительство

30 days Fri 18.06.10 Thu 29.07.10

17 Разработка рабочей
документации

320 days Tue 12.05.09 Mon 02.08.10

18 Разработка рабочей
документации подготовки

60 days Tue 12.05.09 Mon 03.08.09

19 Разработка рабочей
документации нулевого

60 days Tue 04.08.09 Mon 26.10.09

20 Разработка рабочей
документации ЦХОЯТ

200 days Tue 27.10.09 Mon 02.08.10

21 Строительство ЦХОЯТ 1080 days Tue 04.08.09 Mon 23.09.13

22 Подготовительный период 180 days Tue 04.08.09 Mon 12.04.10

23 Основной период 900 days Tue 13.04.10 Mon 23.09.13

24 Приемка ЦХОЯТ после
строительства

14 days Thu 03.10.13 Tue 22.10.13

25 Получение Заказчиком
Лицензии на ввод в

97 days Tue 24.09.13 Wed 05.02.14

26 Выполнение
промежуточного ОАБ

60 days Tue 24.09.13 Mon 16.12.13

27 Согласование ОАБ с ГКЯРУ 30 days Thu 26.12.13 Wed 05.02.14

28 Ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ 45 days Thu 06.02.14 Wed 09.04.14

29 Получение лицензии на
промышленную эксплуатацию

90 days Thu 10.04.14 Wed 13.08.14
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      Приложение А - Предварительный план реализации ЦХОЯТ


