
ID Название задачи Duration Start

1 Передача Заказчику ТЭО
ЦХОЯТ

1 day Sun 10.09.06

2 Рассмотрение материалов ТЭО
Заказчиком

21 days Mon 11.09.06

3 Корректировка ТЭОИ по
замечаниям Заказчика

55 days Thu 12.10.06

4 Комплексная государственная
экспертиза материалов ТЭО

59 days Tue 02.01.07

5 Корректировка ТЭО по
замечаниям комплексной

15 days Fri 30.03.07

6 Консультации с
общественностью

282 days Thu 31.05.07

7 Информирование сопредельных
государств

90 days Thu 10.05.07

8 Консультативный референдум 75 days Fri 04.05.07

9 Утверждение ТЭО в Кабинете
Министров

22 days Fri 17.08.07

10 Принятие Закона о строительстве
ЦХОЯТ в ВР

90 days Tue 25.09.07

11 Создание комиссии по выбору
площадки

30 days Tue 05.02.08

12 Разработка проекта ЦХОЯТ,
включая ОВОС, ПОАБ, ОССЗ

180 days Mon 18.02.08

13 Разработка проекта 180 days Mon 18.02.08

14 Разработка ОВОС 140 days Mon 18.02.08

15 Разработка ПОАБ 180 days Mon 18.02.08

16 Разработка ОССЗ 140 days Mon 18.02.08

17 Согласование и утверждение проекта
Заказчиком

30 days Mon 27.10.08

18 Комплексная государственная
экспертиза проекта

60 days Mon 27.10.08

19 Корректировка Проекта по
результатам Государственной

30 days Mon 19.01.09

20 Утверждение Проекта 10 days Tue 03.03.09

21 Получение Заказчиком Лицензии на
строительство

30 days Tue 17.03.09

22 Разработка рабочей документации 320 days Thu 07.02.08

23 Разработка рабочей
документации подготовки

60 days Thu 07.02.08

24 Разработка рабочей
документации нулевого цикла

60 days Thu 01.05.08

25 Разработка рабочей
документации ЦХОЯТ

200 days Thu 24.07.08

26 Строительство ЦХОЯТ 1080 days Thu 01.05.08

27 Подготовительный период 180 days Thu 01.05.08

28 Основной период 900 days Thu 08.01.09

29 Приемка ЦХОЯТ после
строительства

14 days Mon 02.07.12

30 Получение Заказчиком Лицензии
на ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ

97 days Thu 21.06.12

31 Выполнение промежуточного
ОАБ ЦХОЯТ

60 days Thu 21.06.12

32 Согласование ОАБ с ГКЯРУ 30 days Mon 24.09.12

33 Ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ 45 days Mon 05.11.12

34 Получение лицензии на
промышленную эксплуатацию ЦХОЯТ

90 days Mon 07.01.13
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      Приложение А - Предварительный план реализации ЦХОЯТ


